Reporte de Cumplimiento Edificio ABC

Actividad Último Mes/Semana

		Mensual					Semanal				
Cargo	**Nombre**	**Asignado**	**Firmado de lo Asignado**	**Firmados Totales**	**Porcentaje de Revisión (%)**	**Porcentaje de Revisión Efectivo (%)**	**Asignado**	**Firmado de lo Asignado**	**Firmados Totales**	**Porcentaje de Revisión (%)**	**Porcentaje de Revisión Efectivo (%)**
Oficina Técnica y Calidad		1313	839	1161	63.9	88.4	331	0	0	0.0	0.0
Supervisor		259	87	98	33.6	37.8	0	0	0	0.0	0.0
Capataz Terminaciones		43	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
Capataz Sanitario		259	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
Profesional de Terreno		1	0	0	0.0	0.0	1	0	0	0.0	0.0
Capataz Eléctrico		29	23	23	79.3	79.3	0	0	23	0.0	0.0
Profesional de Apoyo		551	462	477	83.8	86.6	331	330	477	99.7	144.1
Supervisor		1	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
Inspector Técnico de Obras		290	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
Jefe de Obra		43	43	46	100.0	107.0	0	0	0	0.0	0.0
Supervisor		8	5	5	62.5	62.5	1	0	0	0.0	0.0
Profesional de Terreno		367	183	228	49.9	62.1	16	9	225	56.2	1406.2
Capataz Terminaciones		2	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
Oficina Técnica y Calidad		300	7	7	2.3	2.3	17	0	5	0.0	29.4
Jefe de Obra		1	0	0	0.0	0.0	1	0	0	0.0	0.0

Datos Históricos

Reporte Generado con OnStageObra

Porcentaje de Cumplimiento Histórico



Atrasos por Etapa



Protocolo	Atrasado	Cerrado	En Revisión
Instalaciones sanitarias PR-OB-41 - Anexo 7: Protocolo Revisión Artefactos Sanitarios - WC	20	28	32
Instalaciones sanitarias PR-OB-41 - Anexo 7: Protocolo Revisión Artefactos Sanitarios - Vanitorio / Lavamanos	20	28	32
Instalaciones sanitarias PR-OB-41 - Anexo 7: Protocolo Revisión Artefactos Sanitarios - Lavaplatos	20	28	32
Climatización, Calefacción y Extracción PR-OB-36 - Anexo 5: Protocolo Revisión Ductos de Extracción.	19	122	0
Ventanas PR-OB-27 - Anexo 3: Protocolo de Recepción Ventana en obra: RECEPCION FINAL	7	98	0

Estado de Registros Atrasados



Abierto: No tiene revisiones
En Proceso: Tiene revisiones
Con Observaciones: Tiene observaciones no resueltas



Reporte Generado con OnStageObra





Fecha de obtención de los datos: 04-Apr-2025 a las 17:33:47